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GEOTERMI VELLINGE
Resultat av förstudie med program för fortsatt projekt­
utveckling
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1. PROJEKTBAKGRUND
1.1 Allmänt om geotermi för uppvärmningsändamål
Ett alternativ för central bostadsuppvärmning är att 
utnyttja den tempererade formationsvätska som finns i 
vissa djupt liggande porösa berglager. Sådan värme 
brukar benämnas geotermisk energi.
Varmt vatten från 1000-3000 m djup har under lång tid 
utnyttjats för bostadsuppvärmning i flera länder.
Mest känt är kanske Island, där bl a de större stä­
derna Reykjavik och Akureyri sedan länge nästan helt 
värms av geotermalt vatten.
Mindre känt är kanske att man i Frankrike redan för 
tio år sedan byggde den första geotermiska anlägg­
ningen för bostadsuppvärmning. Denna - Melun, belägen 
i närheten av Paris - har sedan följts av ytterligare 
ett tiotal anläggningar och fler projekteras.
I Frankrike är de termogeologiska förhållandena lik­
artade de som föreligger i den svenska sedimentära 
berggrunden. Flertalet franska anläggningar arbetar 
med utgångstemperaturer runt 60°C och varje anlägg­
ning försörjer ca 2000 lägenheter med varmvatten. 
Borrhålen ur vilka vattnet hämtas och efter värme­
utvinning återinjekteras är normalt mellan 1500 och 
2000 m djupa.
Andra länder med redan fungerande geotermala uppvärm- 
ningssystem är Sovjet, USA, Nya Zeeland, Ungern och 
Japan, för att nämna de med mångårig erfarenhet.
(Den systemlösning man normalt använder för värmeut­
vinning exemplifieras i figur 2.)
Anläggningarna dimensioneras vanligen för en försörj- 
ningsgrad lägre än 100 %. Tillsatsvärme vid stort 
effektbehov fås normalt från oljeeldade hetvatten­
pannor. På senare år har värmepumpar börjat användas 
för att förhöja det geotermala energiuttaget.
Att geotermisk värme inte utnyttjas till full för- 
sörjningsgrad hänger samman med värmebehovets årstida 
variationer, se figur 1.
100 %
TILLSATSVARME
MAX EFFEKT GEOTERMI
I 50% GEOTERMISK ENERGI
UPPVÄRMNING
TAPPVARMVATTEN
DAGAR PÂ ÅRET
Figur 1 Effektbehovet vid bostadsuppvärmning inkl 
tappvarmvatten. Principbild
Tillsatsvärmens andel av det totala behovet är främst 
en ekonomisk optimeringsfunktion av olika värme­
växlings- och distributionssystem. Vanligen kan 
50-60 % av effektbehovet direktutnyttjas med geoter­
misk energi, vilket svarar mot 80-90 % av energibe­
hovet .
71.2 Foü-läqet i Sverige
I Sverige har undersökningar utförts främst i Skåne 
för att utreda om förutsättningar för geotermisk 
energiutvinning existerar.
Utredningarna, som utförs med medel från Nämnden för 
Energiproduktionsforskning (NE), har i stort avslu­
tats. Redan nu kan fastslås att enorma energimängder 
ligger dolda i sydvästra Skånes sedimentära berg­
grund. Enligt beräkningar som utförts vid Lunds 
Tekniska Högskola rör det sig om 10.000-tals TWh.
De sedimentära berglagren är upp till 3 km mäktiga. 
Studierna har visat att det finns 3 à 4 geotermiskt 
intressanta sandstensformationer i lagerföljden, alla 
med olika förutsättningar för varmvattenuttag.
Inom ramen för NEs program har VIAK AB genom pumpför­
sök studerat två av dessa formationer, nämligen Kåge- 
röd arkos och Buntersandsten. Försöken har utförts i 
ett äldre oljeborrhål benämnt Höllviksnäs 1. Hålet är 
beläget strax intill Falsterbokanalen i Vellinge 
kommun.
Undersökningarna har visat att termalt vatten i re­
lativt stora mängder kan utvinnas ur såväl Kågeröd 
arkos som Buntersandstenen. Temperaturen i Bunterfor­
mationen var något över 60°C och i Kågerödsforma- 
tionen ca 45°C.
Från brunnen, som är anlagd i Buntersandstenen, kan 
idag ett effektuttag erhållas motsvarande ca 3 MW.
Den producerade vattenmängden är då 25 l/s (22003m /d). Vidare förutsättes en temperatursänkning ned 
till 30°C. Denna effekt motsvarar värmevärdet hos
32200 m eldningsolja under ett års fullt effekt­
utnyttjande .
Formationsvätskan har hög salthalt, 170-195 g/1, 
huvudsakligen i form av natrium- och kalciumklorid, 
vilket gör den potentiellt korrosiv och känslig för 
utfällning. Korrosions- och utfällningsproblem kan 
dock med redan känd teknik bemästras.
Även om sydvästra Skåne med drygt en halv miljon 
invånare framstår som det för närvarande mest intres­
santa området för geotermisk energiutvinning i stor 
skala, kan på något längre sikt flera andra delar av 
landet bli aktuella. Detta förutsätter dock värme­
system med värmepumpar. Bland de utomskånska områdena 
framstår Gotland och Vätternsänkan samt större delen 
av den svenska fjällkedjan som kanske de mest lov­
ande .
På längre sikt skymtar ett utnyttjande av s k "hett 
torrt berg". Detta innebär artificiell uppspräckning 
av djupt liggande graniter genom vilka vatten pumpas 
och värms upp. Forskning på detta område pågår utom­
lands .
De hittills gjorda studierna visar, tillsammans med 
erfarenheter utomlands att anläggningar kan byggas 
med effekter mellan 2 och 4 MW. Med utnyttjande av 
värmepumpar kan ytterligare 1-2 MW påräknas. Vatten 
med de utgångstemperaturer som är aktuella kan di- 
rektanvändas för uppvärmning av bebyggelse med låg­
temperatur system . Detsamma gäller tappvarmvatten samt 
varmvatten till bad, växthus etc. Även för bebyggelse 
med centrala högtemperatursystem kan geotermisk 
energi användas. Det fordras då att vissa ingrepp 
görs på fjärrvärmenäten och nyttjande av värmepumpar.
För att kunna bedöma geotermins ekonomiska konkur­
renskraft och för att få driftserfarenhet fordras
storskaliga prototypanläggningar som nästa st.eg i ut­
vecklingen .
Det projektförslag som här redovisas är ur många synpunkter 
ett tilltalande objekt för en sådan anläggning.
.3 Projektet i Vellinge
Under sommaren 1979 uppdrog Vellinge kommun åt VIAK AB att 
upprätta ett översiktligt program över hur geotermisk ener­
gi skulle kunna användas för uppvärmning av bebyggelse i 
västra delen av Vellinge i sydvästra Skåne. Studien resul­
terade i en PM som bifogades Vellinge kommuns ansökan till 
BFR om bidrag för fortsatta förstudier. Bidrag till denna 
erhölls och en projektgrupp bestående av VIAK, SYDKRAFT 
och LTH har därefter å Vellinge kommuns räkning utfört en 
förstudie vars huvudpunkter kan summeras enligt följande 
(se även projektschema, bilaga 1).
- Lokalisering av borrplatser, en för anläggningens pro- 
duktionsbrunn och en för återinjektering. Lokaliserings- 
faktorer är dels av hydro- och strukturgeologisk natur 
och dels inverkar den yttre miljön, där marktillträde, 
transportvägar, buller etc spelar avgörande roller.
- På grundval av geologiska data upprättas ett borrnings- 
och brunnsprogram. Programutformningen medger produktion 
av termalvatten från flera olika formationer och är där­
för något flexibelt.
- På grundval av borrningsprogrammet dimensioneras borrig- 
gens storlek och en lämplig rigg upphandlas. Till borr­
ningen och brunnsbygget hör en hel rad servicetjänster, 
vilka också programbeskrivs och upphandlas.
- Med hänsyn till platsval och borrningsprogram formuleras 
mark-, miljö- och arbetsskyddsfrågor. Dessa behandlas som 
samrådsärende av länsstyrelse och kommunala instanser.
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- Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter utförs en fjärr­
värmeinventering av delar av befintlig bebyggelse samt en 
preliminär utläggning och kostnadsberäkning för värmecen- 
tral och en första etapp av ett distributionssystem. Hän­
syn tas då också till planerad framtida bebyggelse inom 
inventerat område.
- Slutligen upprättas ett detaljerat program för genomför­
andet, vilket beräknas ske etappvis. Den första etappen 
kostnadsberäknas så detaljerat som möjligt och efterkom­
mande etapper uppskattas avseende kostnader.
Det tekniska huvudansvaret för de olika programpunkterna 
framgår av bilaga 1.
Här skall också nämnas att projektarbetet följts med stort 
intresse av Sydvästra Skånes Kommunförbunds (SSK) energi­
grupp vars ordförande Philip Moding aktivt deltagit i pro­
jekter ingssammanträdena.
2. RESULTAT AV FÖRSTUDIEN
2.1 Systemlösningen
Den i "PM över projekt att använda geotermisk energi 
för lokaluppvärmning i västra Ve11inge, daterad VIAK 
AB 1979-08-01", se föregående ansökan, angivna system­
lösningen med två brunnar i västra delen av Vellinge 
med mellanliggande värmecentral har vidhållits. Figur 
2 visar systemets principiella utformning. Det har i 
förstudien antagits att geotermalt vatten med en tem­
peratur av ca 65°C kan erhållas och till en mängd mot­
svarande minst 25 l/s (90 m^/tim). Som stöd för detta 
antagande har resultat från provpumpningen i Höllviks- 
näs använts (NE-projekt 4560 062-063 "Geotermi i SV- 
Skåne. Uppborrning och provpumpning av Höllviksnäs 1. 
Slutrapport", daterad VIAK AB, Juni 1979). Beroende på 
vilken den slutliga mängden och temperaturnivån blir, 
anpassas utbyggnaden av värmecentral och distribution 
(fjärrvärmenät). I en första etapp kommer detta nät
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att bli relativt litet och endast plattvärmeväxling 
användas för att få över värmet från termalvattnet 
till fjärrvärmevattnet. I en senare etapp kan syste­
met byggas ut genom att ansluta värmepump på retur­
vattnet från fjärrvärmeslingan. På så sätt kan energi­
uttaget från termalvattnet ökas väsentligt, vilket 
bl a påverkar det ekonomiska utfallet. Detta förut­
sätter dock utbyggnad av fjärrvärmenätet.
Figur 2 - Systemlösning, principiell utformning
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2.2 Val av borrplatser
Det område som är aktuellt för projektet framgår av 
karta, figur 3. Det har som utgångspunkt varit av vikt 
att placera borrhålen så nära den planerade värme­
centralen som möjligt. Därför har i första hand området 
i närheten av motorvägen blivit föremål för närmare 
analys. Det är också av grundläggande betydelse att 
borrhålen placeras med ett på förhand beräknat inbör­
des avstånd, i detta fall ca 700 meter, samt att borr­
hålen ligger i riktning med existerande strukturgeo- 
logiskt mönster. De strukturgeologiska huvuddragen 
framgår av karta, figur 3. Då den geologiska lager­
följden och därmed också de hydrogeologiska förutsätt­
ningarna bedömts likvärdiga inom hela det aktuella om­
rådet har sådana synpunkter spelat mindre roll vad 
avser platsvalen. Geologiska förhållanden finns be­
skrivna i bilaga 2, vilken är LTHs sammanfattande rapport.
Med dessa aspekter som utgångspunkt valdes att place­
ra borrhålen som figur 3 visar. Denna placering har 
sedan prövats med avseende på:
- marktillträde för temporärt och permanent ianspråk- 
tagande av mark
- tillgänglighet vad avser vägar för tunga transpor­
ter och breda fordon >
- omhändertagande av borrslam
- bortledning av formationsvatten vid pumptester
- bullerstörningar
- temporär tillgång av el och vatten
- åverkan på befintliga el- och telekablar, vatten- 
och avloppsledningar samt vattentäkter
- sammankopplande ledning mellan brunnarna
- skydd för omgivning för fallande mast
13
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Figur 3 - Område aktuellt för fjärrvärmeutbyggnad i ett första 
steg (rastrerat). Strukturgeologiskt mönster visande 
huvudförkastningar beskrivna i bilaga 2 samt brunns­
lägen. P = produktionsbrunn, I = injektionsbrunn.
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Vid prövningen har inget framkommit som omöjliggör 
borrning och permanenta brunnar på angivna platser.
Inte heller beräknas några särskilda åtgärder utöver 
det normala för att använda angivna borrplatser. Mil­
jö-, mark- och tillståndsfrågor behandlas mer ingåen­
de under avsnitt 2.6.
2.3 Borrnings- och brunnsprogram
2.3.1 Geologiska_och_geofYgiska_förutsättningar
Med utgångspunkt från tre närliggande äldre oljeborr- 
hål, benämnda Eskilstorp -1, Håslöv-1 och Kungstorp -1, 
se figur bilaga 2:2, har en geologisk beskrivning kunnat 
göras för aktuellt område. Förutom resultat från dessa 
borrhål har s k geofysiska data bestående av profilerad 
djupseismik samt magnetometrisk kartläggning inarbetats. 
På figur, bilaga 2:4, visas de sandstensformationer som 
utgör potentiella termala produktionsnivåer. Av de fyra 
zonerna A-D har den undre, zon D, benämnd butersandsten, 
bedömts vara av störst intresse. Denna sandstens hydrau­
liska egenskaper är dessutom känd från Höllviksnäsprov- 
pumpningen, se avsnitt 1.2 Den termiska gradienten i 
sydvästra Skåne pekar på att temperaturen i buntersand- 
stenen på aktuellt djup bör vara minst 65°C.
För närmre beskrivning av de geologiska förutsättning­
arna hänvisas till bilaga 2.
2.3.2 Eï22îî
Som utgångspunkt för upprättande av borrnings- och 
brunnsprogrammet har således buntersandstenen satts 
i främsta rummet. Som säkerhetsåtgärd, i händelse av 
att denna formation inte ger förväntat resultat, har 
programmet utformats så att produktion också från de 
övriga termala formationerna kan åstadskommas med re­
lativt enkla åtgärder. Dessa formationer, A-C, se fi­
gur, bilaga 2:4, bedömes ha följande temperaturer och 
kapacitet :
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A. Cenoman 45°C 30-40 l/s
B. Jura 50°C 20-30 l/s
C. Kågeröd 60°C 15-25 l/s
För att utforma programmet på ett tekniskt riktigt 
sätt och senare också göra kostnadsberäkningen för 
genomförandet har en borrningsexpert från oljeborr- 
ningsbranschen anlitats, Mr Hugh Johnston, drilling 
consultant at Gray Associates Ltd, USA. Mr Johnston har 
tidigare arbetat med OPAB på Gotland och nu senast som 
"drilling supervisor" under Höllviksnäsprojektet.
Det detaljerade borrningsprogrammet som av flera an­
ledningar är skrivet på engelska, finns i sin helhet 
redovisat i bilaga 3. Nedan ges en kort sammanfattning.
- Byggande av borrplatser
Två borrplatser byggs, en för produktionsbrunnen 
och en för injektionsbrunnen. Båda har måtten 100 x 
75 m. Från denna yta avschaktas matjorden varefter 
en slamgrop urschaktas och tätas. En s k källare med 
fundament för borriggen gjuts i cement. Ledningar för 
vatten och el anlägges. Tillfartsväg och borrplats 
grundförstärkes med ca 30 cm bärlagergrus och områ­
det inhägnas. Lay-out för borrplatserna framgår av 
ritningar, bilaga 3:2 och 3:3.
- Förborrning
En lokal borrningsentreprenör borrar grovhål för 
sättning av jordborrör genom jordlagren och någon 
meter ned i kalkberggrunden. Rören cementstabilise- 
ras.
- Borrningsmomenten
Upphandlad borrningsrigg, en BIR-800 med 160 tons 
lyftkraft, anländer från Danmark enligt kontrakt.
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Sannolik tidpunkt är augusti-september 1980. Efter upp- 
riggning (vid produktionshålet) borras fullhål, först 
300 m 0 17 1/2", varefter ett 13 3/8" foderrör sätts 
och cementeras. Cement med låg värmeledningsförmåga 
användes för att på detta sätt få en isolering av 
hålets övre del. Härefter borras till top Cenoman, 
se bilaga 2:4, som fullhål. För att dokumentera denna 
formation på bästa sätt tas kärnprover, ca 30 m.
Vidare utförs en hydraulisk test, s k "Drill Stem 
Test" (DST) varvid också vattenprover erhålls.
Samma förfarande med kärnprovtagning och DST åter­
upprepas sedan för var och en av de tre återstående 
formationerna, Jura, Kågeröd och Bunter.
Det totala håldjupet blir 2090 meter och avslutas 
med fullhålsborrning 0 12 1/4". Efter borrningen 
utförs en loggning enligt särskilt program, se bi­
laga 3:11, och därefter inklädes hålet med 9 5/8" fo­
derrör. Nedre tvåhundra meterna består av glasfiber.
Injektionshålet borras i stort enligt samma program 
dock utan kärnprovtagningar och DST. Infordringen 
blir i 7" och helt i glasfiber.
Produktionsbrunnen beräknas ta 68 dygn att färdigställa 
och injektionsbrunnen 48 dagar. Sammanlagt 8 dygn beräk­
nas till upp- och nedriggningar samt förflyttning mellan 
borrhålen.
Brunnsbyggnad
På grundval av resultat från borrkärnegenomgång, 
permeabilitetstester, drill-stem tester samt logg­
ning bestämmes nivåerna där foderröret skall per­
foreras och på så sätt skapa kontakt med formationen. 
Perforeringen sker sedan genom att detonera en sträng 
med sprängkapslar som hängs ned i hålet. Med riktad 
sprängverkan skjuts hål genom först foderrör och vi­
dare genom cementen någon eller några decimeter ut i
sandstensformationen. Härefter renspumpas hålet för 
att få upp splitter och finmaterial.
Genom de nu öppna hålen, 4 st/fot, pumpas en vätska 
med ett så högt tryck att en hydraulisk uppspräckning 
fås. Med upprätthållet tryck och därmed öppna sprickor 
pumpas sedan grovkornig rund kvartssand ut i sprickorna. 
När trycket släpps och sprickorna sluts stannar den hög- 
permeabla kvartssanden kvar och borgar för en brunn med 
god hydraulisk kontakt mot den vattenförande formationen.
Figur 4 illustrerar den färdiga brunnskonstruktionen.
VELLINGE GE 1-P 
VELLINGE GE 2-P
CROSS SECTION OF FRACPAC 
WITH CLAYLOK TREATMENT
Figur 4 - Resultat av den hydrauliska uppspräckningen
Efter detta moment återstår en kortvarig kapacitets- 
test. En dränkbar pump sätts på ca 200 m djup, varef­
ter en pumpning utföres med konstant kapacitet. Pump- 
ningen fortgår till dess att stabila förhållanden nås 
både vad avser temperatur och kemisk sammansättning på 
formationsvattnet. Såväl avsänkning som återhämtning 
mäts med tryckgivare nere i hålet. Utöver kapacitets- 
testen utföres en injektionstest. Förfaringssättet är 
likvärdigt för båda hålen.
De båda brunnarnas utseende i färdigt skick framgår 
av figurerna 5 och 6.
Brunnshuvudets utformning illustreras i figur 7, i 
detta fall nedsänkt i den källare som gjutits i sam­
band med byggnationen av borrplatsen.
Sidotjänster
01jeborrningsbranschen kännetecknas av en långt dri­
ven specialisering, vilket bl a återspeglas i den 
mångfald av specialisttjänster som måste upphandlas 
för att utföra djupborrningsarbeten. Som s k "third 
part services" aktuella för detta projekt räknas:
- borrkronor, rymmare och kärnborr
- borrmudd (spolvätska)
- cementarbeten
- loggningar
- drill stem test
- perforering
- hydraulisk spräckning
- brunnsstimulering
- specialverktyg
- pumpar
- övervakning
samtliga företrädda av speciella firmor. Det rör sig 
dels om leverans av särskilda verktyg, maskiner, kom­
ponenter, kemikalier etc, men till stor del också han­
tering på plats. Den kostnadsmässiga storleksordningen
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CROSS SECTION PODUCT lONWELL 
VELLINGE GE 1-P
20" COUPLING
CELLAR
20" CQNDUCTER
BED ROCK LEVEL
13 3/8" CASING
LINER PACK OFF
300 m
CENAMON 1330 m
JURASSIC 1430 m
TWO STAGE CEMENT! NG TOOL
KAGERÖD 1700 m
9 5/8" CASING
BUNTER 1950 m PERFORATIONS
TOTAL DEPTH 2090 m
Figur 5 - Den färdiga produktionsbrunnen
CROSS SECTION INJECTIONWELL 
VELLINGE GE 2-1
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Figur 6 - Den färdiga injektionsbrunnen
CELLAR
WALL AND FLOOR THICKNESS - 30 cm 
DIMENSIONS OF CELLAR ABOVE ARE INSIDE
Figur 7 - Brunn färdig för produktion, visande färdig­
byggt brunnshuvud i källaren
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av dessa tjänster inklusive material och hyreskostnader 
ligger runt 60 % av den färdiga brunnens totalkostnad. 
Det är således endast ca 40 % som går till borrnings- 
entreprenören.
Av "Drilling and completion program", bilaga 3, framgår 
den "third part service" som gäller och som legat till 
grund för kostnadsberäkningen av brunnarna. Här finns 
också specificerat hur den geologiska dokumentationen 
skall ske vid borrningen samt hur diverse tester utfö- 
res vid olika tidsskeden under genomförandet.
2.4 Avslutande pumptest- och kemiprogram
För att kunna dimensionera produktionspump, värmecen- 
tral och distributionssystem avseende flöden och tempe­
raturnivåer samt att anpassa värmeväxlare och andra 
komponenter till den vattenkvalitet som blir rådande 
är det helt nödvändigt att efter brunnarnas färdig­
ställande genomföra ett testprogram. Detta finns i sin 
helhet beskrivet i bilaga 4. Nedan ges en kort samman­
fattning .
Testprogrammet är uppdelat i två moment, ett hydrau­
liskt (pumptest) och ett kemitekniskt.
- Pumptest
I den färdiga produktionsbrunnen sätts en dränkbar 
pump på ca 200 meters djup. I ett sidorör hängs en 
tryck- och en temperaturgivare, se figur, bilaga 
3:14. Från produktionsbrunnen läggs en provisorisk 
snabbkopplingsledning till injektionsbrunnen.
Här leds vattnet först igenom én uppställning 
sandfilter och därefter vidare ned i injektions- 
brunnen. Kopplingsschema och mätpunkter för flöde, 
tryck och temperatur framgår av figur, bilaga 4:2.
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Pumptesten, som syftar till att fastställa brunnarnas 
hydrauliska kontakt och tryckfallsförlusten mellan 
brunnarna, AP, utförs i flera steg med olika flöden 
och under så lång tid under slutsteget att jämvikts­
läge uppnåtts. Tryckfallsförlusten är den direkt dimen­
sionerande parametern för hela den geotermiska anlägg­
ningen. Försöket beräknas ta ca 1 månad i anspråk.
- Kemitekniskt försök
Efter pumptesten byts pumpen i produktionshålet till 
en mindre. Invid borrhålet anläggs en provisorisk för­
söksstation med kopplingsschema som i princip framgår 
av figur, bilaga 4:2.
Avsikten med försöket är att lära känna vattnets egen­
skaper vad avser främst korrosivitet och utfällnings- 
benägenhet. Tanken är att i första hand testa de kom­
ponenter som kommer att ingå i värmecentralen, pumpar, 
värmeväxlare, rör, ventiler m m.
Försöket beräknas pågå under 2-3 månader.
2.5 Utnyttjandet i fjärrvärmesystem
Som tidigare påpekats är det omöjligt att exakt utforma 
värmecentral och distributionssystem innan man vet vad 
brunnarna ger både kvantitativt och kvalitativt. Där­
emot har en inventering av befintlig bebyggelse runt 
kommunhuset i västra delen av Vellinge gjorts, vilken 
visar att en utbyggnad av fjärrvärme med relativt låg 
framledningstemperatur är tekniskt genomförbart.
För att på något sätt testa hur ett sådant fjärrvärme­
system kan matas med geotermisk energi har en rad an­
taganden måst göras. Som framgår av bilaga 5, vilken är 
SYDKRAFs rapport över hur den geotermiska energin kan 
användas, har förutsatts att samma förhållanden gäller 
avseende mängd, temperatur och kemisk sammansättning,
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som resultaten från Höllviksnäsförsöket visar, dvs 
25 l/s 65°-igt starkt salthaltigt vatten (19,6 % to­
tal salthalt) samt därtill en gasmängd motsvarande 
5 Nm^/m^ vatten.
Med detta som utgångspunkt visar sig den tänkta fjärr­
värmeetappen med ca 3 MW anslutningseffekt vara i mins­
ta laget i förhållande till vad de geotermiska brun­
narna kan ge. Om fjärrvärmenätet byggs ut till större 
anslutningseffekt kan större mängd geotermisk energi 
tillföras systemet vilket då också förbättrar den eko­
nomiska sidan.
Det är mot bakgrunden härav viktigt att en fjärrvärme- 
plan omfattande helst hela Vellinge tätort genomförs, 
så att förutsättningarna för ett storskaligt utnyttjan­
de blir belysta. Den preliminära utläggningen av led­
ningssystemet har gjorts så att en sådan utvidgning 
skall kunna ske längre fram i tiden, se vidare bilaga 
5.
Tills vidare antages sålunda en utbyggnad till ett 3 MW 
fjärrvärmenät, där energibehovet är 6 340 MWh under året 
och där den geotermiska energin står för ca 90 %. 
Resterande 10 % utgör spetslastenergi och erhålls ge­
nom att bränna olja i panncentral.
Den geotermiska energin fås genom plattvärmeväxling, 
se lay-out-ritning för värmecentral, bilaga 5:9.
I händelse av att fjärrvärmenätet byggs ut kan värme­
centralen kompletteras med värmepumpar på fjärrvärme­
nätets returledning. På så sätt sänks temperaturen på 
det returvatten som passerar värmeväxlaren och värme­
utbytet med termalvattnet ökar.
För tekniska data i övrigt hänvisas till bilagan.
2.6 Miljö- och markfrågor. Tillståndsärenden 
Frågeställningar som berör mark- och yttre miljö är 
dels sådant som tillhör ett förberedande stadie, dels 
sådant som inträffar under borrning och tester och 
slutligen sådant som berör den färdiga anläggningen i 
drift. Frågor som rör sistnämnda skede är helt av- 
hängigt resultaten av aktuell etapp och behandlas där­
för inte vidare.
2.6.1 Det_förberedande_stadiet
För borrplats- och brunnsbyggandet fordras dels mark- 
tillträdesrätt, vilken erhålls av markägare, och dels 
byggnadslov. Vad gäller marken för produktionshålet 
ligger detta inom stadsplanerat område och med plane­
rad aktivitet som inte motsäger en permanent brunn och 
värmecentral. Tid för tillträde beräknas till den 1 
maj 1980.
Vad gäller injektionsbrunnen ligger denna på icke de­
taljplanerad mark. Förhandling med markägaren, om mark­
tillträde, pågår.
Handlingar för ansökan om byggnadslov har förberetts. 
Byggnadslov kommer att beviljas vid projektets förverk­
ligande .
Förutom markfrågorna fordras också:
- tillstånd för transport av borrigg av Vägverk och 
lokal polismyndighet
- tillstånd av länsstyrelse att få införa och handha 
explosiv vara,
- tillstånd av polismyndighet att transportera och för­
vara sprängmedel och att utföra sprängningsarbeten i 
borrhålen,
- särskild dispens angående arbetstider (3 skift à 8 
timmar, 7 dagar i veckan) från Industriverket, vilka 
också ger föreläggande av arbetarskydd,
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- temporär tullfrihet och momsfrihet från Tullverket 
på utländska varor som hyres eller inte beräknas bli 
förbrukade under projektets genomförande,
- arbetstillstånd för utländsk arbetskraft, i detta 
fall tysk, som medföljer borriggen.
Inga av dessa tillståndsärenden kommer att under nor­
mala förhållanden att innebära något hinder för pro­
jektets genomförande enligt tidsplan.
2.6.2 Vid_2enomförandet
Borrnings- och testprogrammen innehåller en del aktivi­
teter som faller inom ramen för miljöskyddslagen. Dessa 
är :
- temporärt höga ljudnivåer
- hantering av slam och annat borrplatsavfall
- temporärt utsläpp av saltvatten i ytvattenrecipient
- aktivitet inom område för grundvattentäkter
- utsläpp av gas
Borrningen som enligt program, bilaga 3, kommer att 
fortgå under ca 120 dygn, innebär en bullerkälla som 
på arbetsplatsen tidvis har hög nivå. Bullret genereras 
främst från stora dieselmotorer. Enligt tyska bestämmel­
ser gäller för aktuell rigg ett minsta avstånd till 
bebyggelse av 150 meter. Skulle avståndet vara mindre 
anläggs bulleravskärmande vallar eller plank. Lag­
stiftningen i Sverige medger för industriellt buller 
en högsta tillåten nivå nattetid av 40 dB.
Under borrningen produceras en del slam, vilket för­
utom vatten består av bergartsmaterial och bentonit 
(ett naturligt terminerai). I vissa fall tillsättes 
under borrningsprocessen olika kemikalier till spol- 
vätskan (mudden), exempelvis lignosulfonat, vilket bl a 
innehåller sexvärt krom. Under sådana omständigheter 
kan slammet betraktas som miljöfarligt avfall och skall
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hanteras därefter. I aktuellt fall kommer sannolikt 
inga giftiga tillsatsmedel att användas, se mudpro- 
gram, bilaga 3:9, men om så skulle ske finns en plats 
där sådant avfall har deponerats under tidigare djup- 
hålsborrningar. Enligt avtal kan samma plats, en ned­
lagd lertäkt, även användas i detta fall.
Under renspumpningar, pumptester och kemitekniska för­
sök finns ett behov att avyttra formationsvatten. Re­
cipient är ett dike som idag fungerar som dagvattenled­
ning från samhället. Diket mynnar några kilometer väs­
terut i en havsvik benämnd Foteviken. Några hundra meter 
väster om samhället ligger ett reningsverk som numera 
är nedlagt. Om formationsvattnet visar sig vara av så­
dan karaktär att utspädning eller någon form av behand­
ling anses nödvändig ur miljösynpunkt kan sådan behand­
ling ske i reningsverkets dammar.
I nära anslutning till de planerade borrhålen har kom­
munen sina vattentäkter, för närvarande fyra ca 50 m 
djupa bergborrade brunnar. Med anledning härav är det 
av vikt att utsläpp av saltvatten och hantering av 
dieseloljor m m inte utgör något föroreningshot. Detta 
ernås genom att göra borrplatserna täta mot infiltra­
tion samt att borrningen, i vart fall de första 300 
metrarna, utförs med spolvatten utan kemikalietillsatser.
Vid pumptester och andra försök, liksom vid senare 
kontinuerlig drift kan det bli aktuellt att släppa ut 
gas. Gasen kommer i så fall sannolikt att bestå av 
kväve, väte och metan, varav kvävegasen utgör huvud­
parten. Även en viss halt radongas förväntas. Några 
akut giftiga gaser har aldrig dokumenterats från djup­
borrhålen i Skåne.
28
Ovan angivna problemområden har diskuterats med repre­
sentanter för länsstyrelsens naturvårdsenhet, vilka 
för närvarande inte ser några hinder för projektets 
genomförande. Formellt fordras dock att saken prövas 
enligt miljöskyddslagen som dispens- och samrådsärende. 
Det förväntas i ett sådant svar att projektet före- 
lägges ett kontrollprogram omfattande fortlöpande do­
kumentation av grundvatten, ytvatten och luft inom be­
rört område både före, under och efter projektetappens 
genomförande. Ett sådant kontrollprogram har förutsatts 
i kostnadsberäkningen.
2.7 Kostnadsanalys
Det är idag för tidigt att försöka sig på en avancerad 
analys av vilka kapitalkostnader ett projekt av denna 
storleksordning kommer att medföra. Innan de dimensio­
nerande resultaten från projektets första etapp före­
ligger (borrning, brunnsbyggnad och tester) kan endast 
en överslagsmässig totalkostnadsanalys presenteras och 
då med en rad antaganden.
Vad gäller driftskostnaderna gäller i princip samma sak. 
Vissa delposter såsom el till pumpar går visserligen att 
beräkna, medan underhålls- och skötselkostnader mera 
blir gissningar.
Den kostnadskalkyl som presenteras i bilaga 5 och som 
på kapitalsidan anger en total anläggningskostnad av 
drygt 9 Mkr (inkl projektering m m) för värmecentral 
och distribution avser en fjärrvärmeutbyggnad till 
3 MW anslutningseffekt.
Drifts- och underhållskostnaden har summerats till 
knappa 400 000:-/år.
Anläggningskostnaden för det geotermiska brunnsparet 
har beräknats till 11 725 000:-. Specifikt för detta 
projekt tillkommer som FoU-del ytterligare 2 452 000:-, 
se avsnitt 3.2.2.
I tabell 1 visas de förväntade direkta och indirekta 
anläggningskostnaderna.
Tabell 1 - De direkta och indirekta anläggningskost­
nadernas fördelning på olika delposter
Delposter Anläggningskostnader (KKR)
.Direkta Indirekta
1 Geotermiska systemet
1.1 Brunnar 11 725 2 452
1 . 2 Värmecentral 1 460 310
1 .3 Spets-reserv 700 150
SUMMA 1 3 885 2 912
2 Fjärrvärmenätet
2.1 Rörkulvertsystem 3 530 860
2.2 Abonnentcentraler 1 500 330
2.3 Tryckhålln
Spädmatn
Avgas 300
2.4 Cirkulationspumpar 1 50 -
SUMMA 5 480 1 190
3 TOTALT 19 .36 5 4 102 23 467
Det beräknas att ca 90 % av 3 MW-■nätets energibehov
eller ca 5700 MWh/år, kan täckas av geotermisk energi,
3vilket motsvarar brännvärdet av drygt 800 m olja.
En ekonomisk analys, utförd av Sydkraft, av ett geo- 
termiskt baserat fjärrvärmesystem med 3 MW anslutnings- 
effekt har jämförts med ett konventionellt oljeeldat 
sådant samt som tredje alternativ fortsatt individuell 
uppvärmning enligt nuvarande förhållanden. Resultatet 
framgår av tabell 2.
Tabell 2 - Beräknad värmekostnad för olika alter-
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nativ
Geotermi+ 01jeeldn+ Individuell
fv-system fv-system oljeeldn
Anläggn kostn 23 520 kkr 7
varav FoU
2 500 kkr
720 kkr —
Kapitalkostn 2 267 kkr/år
varav FoU
229 kkr/år
810 kkr/år 305 kkr/år
Underhåll 463 kkr/år 195 kkr/år 130 kkr/år
Olja 75 kkr/år 680 kkr/år 1 210 kkr/år
Årlig kostnad 2 805 kkr/år 1 685 kkr/år 1 645 kkr/år
Värmekostnad 44,2 öre/kWh
varav FoU
3,6 öre/kWh
26,6 öre/kWh 25,9 öre/kWh
För tabellens giltighet gäller följande förutsättningar: 
Kalkylräntan är 8 % vid fast penningvärde. Avskriv­
ningstid för brunnar och fjärrvärmesystem är 30 år, 
för abonnentcentraler, värmecentral och panncentral 
15 år. Oljepris är för E01 1 333:=/m3 och E04 998:-. 
Eltaxan är N4, vilket ger ett kWh-pris av ca 0,18 kr. 
Arbetslöner är 120 000:-/år. Realprishöjningar är en­
ligt gällande officiella prognoser satta till 1 % 
per år för anläggningar, 2 % per år för drift och 
underhåll samt 3 % per år för olja.
I fjärrvärmesystemet ingår ca 1 milj kronor i utbygg- 
nadsförberedelse vilket påverkar värmekostnaden för 
fjärrvärmet med ca 1,4 öre/kWh.
Fjärrvärmesystemets storlek har stor inverkan på geo- 
termialternativets värmekostnad eftersom kapitalkost­
naden är hög. Storleksberoendet i jämförelse med kon­
ventionellt oljeeldad fjärrvärme framgår av tabell 3.
Tabell 3 - kWh-kostnad som funktion av utmatad värme­
mängd
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Utmatad värme Värmeväxlare 2 MW Panncentral 2 MW
Geotermisk energi Oljeenergi
4 000 MWh/år ca
av
46 öre/kWh var- 
FoU 6 öre/kWh
Ca 17 öre/kWh
8 000 MWh/år Ca
av
23 öre/kWh var- 
FoU 3 öre/kWh
Ca 14 öre/kWh
12 000 MWh/år Ca
av
15 öre/kWh var- 
FoU 2 öre/kWh
Ca 13 öre/kWh
1 5 000 MWh/år Ca
av
12 öre/kWh var- 
FoU 2 öre/kWh
Ca 1 3 öre/kWh
Som framgår av tabellen blir det geotermiska alternati­
vet konkurrenskraftigt först om den geotermiska värme­
produktionen ungefärligen kan fördubblas genom utbygg­
nad av fjärrvärmenätet.
En fjärrvärmeplan för hela Vellinge bör därför göras.
I samband härmed skall nämnas att kommunen planerar 
inleda ett fast samarbete med Sydkraft avseende ut­
byggnad och drift av en fjärrvärmeanläggning för Vel­
linge tätort.
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3. FORTSATT PROJEKTUTVECKLING
3.1 Långtidsprogrammet
Vi har funnit det lämpligt att etappindela projek­
tets fortsättning enligt följande:
Etapp Aktivitet
1 Borrning, brunnsbygge, tester
2 Detaljprojektering, fjärrvärmesystem
3 Anläggning 3 MW fjärrvärme
4 Drift under minst 1 år
5 Stegvis utbyggnad till optimal storlek
Den första värmeleveransen i 3 MVJ fjärrvärmenät be­
räknas till hösten 1982. Den långsiktiga tidsplane­
ringen framgår av bilaga 5.12.
3.2 Program aktuell projektetapp. Tidsplan och kostnader
Programmet för aktuell ansökan finns sammanfattat i 
bilaga 6.
Projektetappen inleds med slutliga kontraktsjusteringar 
med borrningsentreprenör. Ett i stort sett färdigt kon­
trakt finns redan vari olika hyreskostnader, betalnings­
villkor, ansvarighetsfrågor, tider m m reglerats.
Minst tre månader innan borriggens ankomst måste upp­
handling av material och tjänster påbörjas och minst två 
månader innan bör borrplatserna börja byggas samt för­
borrning utföras.
Vid borriggens ankomst, vilken beräknas ske under slutet 
av augusti eller början av september, måste allt material 
finnas på plats i lagerutrymmen och på borrplatserna.
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Miljöfrågor som prövas som samrådsärenden enligt miljö­
skyddslagen, se avsnitt 2.6, har ingivits till berörd 
myndighet redan nu.
Viss miljökontroll förväntas åläggas projektet med start 
ett par månader innan borrningarnas påbörjan.
Även byggnadslov och marktillträdesfrågor kommer att be­
handlas fortlöpande. En rad särskilda tillstånd för trans­
porter, sprängningsarbeten etc, se avsnitt 2.6, söks allt 
eftersom underlag för ansökningar framkommer.
Själva borrningsarbetena med efterföljande tester fort­
löper sedan enligt de program som redovisas i bilagorna 
3, 4 och 6.
Projektetappens tidsplan framgår av bilaga 7.
Huvuddelen av kostnaderna ligger på borrning och brunns- 
byggnad, 11 725 000:-. Resterande belopp, 2 452 000:-, 
utgör kostnader för ren försöksverksamhet. Projektetap­
pens totalkostnad har beräknats till 14 177 000:- i 1980 
års priser. En detaljerad kostnadsplan redovisas i bi­
laga 8.
I nedanstående sammanfattning, tabell 4, har från pro­
jektets totalkostnad utskilts sådant som kan betecknas 
som "FoU-del". Resterande kostnader benämnes "kommersiell 
del" .
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Tabell 4 - Kostnader för projekt Vellinge, etapp 1
Aktivitet Kostnader
Kommersiell
del
FoU-del Summa
1 Förberedelser 858 000:- 66 000:- 924 000:-
2 Borrning 
Brunnsbygge 1 0 351 000:- 1 624 000:- 1 1 975 000:-
3 Pumptest och 
kemiteknik 561 000:- 762 000:- 1 278 000 :-
SUMMA 1 1 725 000:- 2 452 000:- 14 177 000:-
Underlag för beslut om detaljprojektering av värmecentral 
och fjärrvärmesystem (etapperna 2-3, se avsnitt 3.1) be­
räknas ligga färdigt under juni 1981.
Bilaga 1
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Bilaga 2 : 1
TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND 
Teknisk geologi
Hans Bruch, lo 1980-03-12
GEOLOGISKA OCH GEOFYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVINNANDE AV 
GEOTERMISK ENERGI I VELLINGE
Bakgrund
Till underlag för bedömning av berggrundsgeologisk uppbyggnad i 
Veil ingeområdet finns information från ett flertal djupborrningar 
i det sydvästligaste hörnet av Skåne. De närmast Veil inge belägna 
djupborrhålen är Eskil storp-1, Kungstorp-1 och Håslöv-1. Dessa 
borrningar utfördes under åren 1971-74 i samband med försöken att 
finna olja i Skåne. Till grund för utplacering av dessa borrhål 
låg noggranna seismiska undersökningar samt geologisk information 
från tidigare utförda borrningar bl a Höllviksnäs-1-borrhålet. I 
samtliga borrhål har provtagningar skett för att underlätta berg- 
artsklassifikationen. Efter borrning har det utförts s k borrhåls- 
loggning vilket ytterligare underlättat klassifikationer och även 
korrelationen mellan borrhålen. I enskilda fall har man testat 
fl ödesegenskaperna i utvalda bergartsavsnitt och gjort kemisk ana­
lys av formationsvätska. Till stor hjälp vid bedömning av de geo- 
termiska, hydrogeologiska och geologiska förutsättningarna för ut­
vinning av geotermiskt vatten i Vel1 ingeområdet är de uppgifter 
som erhölls vid uppborrning och produktionstest av borrhålet Höl 1 - 
viksnäs-1 under 1978.
Geologi
Av FIG 1 framgår den berggrundsgeologiska uppbyggnaden vid borrhålen 
Kungstorp-1, Håslöv-1 och Eskilstorp-1.
Uvberget
Urberget påträffas på ca 2500-2600 m djup och består troligtvis av 
gnejs.
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Kambro-silur
över urberget ligger kambriska, hårda, täta kvartsiter, kalkstenar 
och alunskiffrar underlagrande ordovicisk alunskiffer. Ovanför 
kambrium och ordovicium som är ca 50-100 m mäktiga följer sedan 
finkornig lerskiffer 350-500 m mäktig, från silurtiden. De kambro- 
siluriska avlagringarna är ointressanta ur vattenproduktionssyn­
punkt. Silurs överyta lutar åt nordväst i Veil ingeområdet.
Trias
Bergarterna avlagrade under triasperioden är sandstenar, lerstenar 
och lerskiffer. Sandstenarna dominerar i mäktighet. den mäktigaste 
och djupast belägna geotermalformationen är den s k buntersandstenen. 
Total mäktighet av bunter är ca 150 m varav en zon på 100 m är 
mest produktiv.
över bunter ligger ytterligare ett mäktigt sandstenslager, den s k 
Kågerödsarkosen. Mellan bunter och Kågerödsarkosen finns finkorniga 
leriga och siltiga bergarter av ca 150 m mäktighet. Kågerödarkosen 
är en grovkornig sandsten med hög sprickfrekvens.
Jura
Inom juraavsnittet finns flera lager sandsten med mellanlagrande 
finkorniga bergarter. Permeabilitetsförsök på provkroppen visar 
att sandstenarna inom jura har hög permeabi1 i tet (0,4-0,7 darcy).
De flesta borrningar i sydvästskåne har påvisat åtminstone ett 
sammanhängande sandstenslager på 50-60 m. Trias överyta ligger 
ganska plant i Vel1 ingeområdet med svag lutning åt nordost.
Krita
Ovanför juraavlagringarna ligger sediment från överkrita. Denna 
lagerserie inleds med en renodlad sandsten, den s k cenomansand- 
stenen, med mycket goda fl ödesegenskaper (> 30 l/s), övriga delen 
av bergarterna från kritaperioden består av kalkstenar. Ett undan­
tag utgör campansandstenen som har likartade egenskaper som cenoman- 
sandstenen, men är av mindre mäktighet.
VELLINGE - GEOTHERMAL WELL - 1
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Anticipated depths to stratigraphic boundaries and water productive zones.
Top Upper Campanian Sandstone 
(uncertain level), 10-15 m
Top Cenomanian, Productive 
Zone, 30 m
Jurassic Productive Zone
Top Rhaetic
Top Kågeröd Arcose, 
Productive Zone, 1700-1770 m
Top Bunter
Productive Zone, 1950-2060 m
Top Devonian 
(Quartzitic Kongl.)
Top Silurian, 2150 m
Figur 2
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Förmodade djup till geotermalformationer och mäktigheter vid Vellinge
Av lagerföljdsbeskrivningen i FIG 2 framgår beräknade nivåer till 
stratigrafiska gränser och geotermalformationer. Djupvärdena har 
en noggrannhet av _+ 30 m.
A. Cenomansandstenen
Fin-medelkornig dåligt konsoliderad glaukonitisk kvartssandsten i 
den övre delen. Lerstenar och siltstenar i mellersta delen och 
finkornig medel sorterad sandsten i undre delen. 25-30 m.
B. Jurassiska sandstenarna
Varierande fin-medelkornig löst-fast laqrad kalkrik sandsten och 
lera, lerstenar och skiffer. I zoner med välsorterad sandsten 
finns tunna inlagringar av lera och siltstenar. Sandstenszonerna 
är dominanta. Produktiva zoner uppvisar hög permeabilitet.
C. Keupersandstenen
Medel-grovkornig arkosisk -kvartssandsten (Kågerödarkos) dominerar. 
Kalkrik silt och lera förekommer i matrix. Mellanlagringen av ler­
sten och lerskiffer förekommer. Mest produktiva zonen är renodlad 
hård arkosisk sandsten med god sekundär porositet och lager av 
löst konsoliderad arkosisk sandsten.
D. Buntersandstenen
Medel-mycket grovkornig arkosiska sandstenar och konglomerati sk 
sandsten. Alternerande medel- och grovkorniga sandstenar. Endast 
sparsam mellanlagring av silt och lerrik sandsten, siltiga ler­
stenar och lerskiffer. Hög porositet i renodlade zoner. Åtmin­
stone 100 m renodlad sandstenszon förekommer.
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Magasinsegenskaper
Vid provpumpningen i Höllviksnäs utnyttjades ca 180 m av bunter- 
formationen för vattenproduktion. I borrhålet Eskilstorp-1 före­
kommer ett avsnitt på ca 110 m av mer renodlad sandsten än i 
Höllviksnäs. Den mest produktiva zonen av Bunter i Vellinge tor­
de vara ca 100-120 m mäktig, av den totala mäktigheten 250 m.
Det är rimligt att antaga att permeabiliteten i Bunter i ett 
djupborrhål vid Vellinge medger ett uttag av minst samma stor­
leksordning som i Höllviksnäs (ca 25 l/s).
Av FIG 2 i huvudtexten framgår att det förekommer tre förkast- 
ningszoner i Vellingeområdet varav den östligaste och västli­
gaste är av den karaktären att de kan påverka magasinens hyd­
rauliska egenskaper. Eftersom bergarterna närmast en förkast- 
ningszon normalt är uppluckrade kan det förekomma vertikala 
transporter av vatten. Den nordväst-sydostligt löpande förkast- 
ningszonen i östra delen av Vellinge samhälle (Vellingeförkast- 
ningen) är av den karaktären att den påverkar samtliga geoter- 
malformationer inklusive cenoman. Påverkan av cenoman tycks 
dock vara ringa. Den västliga förkastningszonen är av samma 
karaktär som Vellingeförkastningen. Förkastningsbeloppet är 
dock mindre. Närmaste avståndet till Vellingeförkastningen 
från den tilltänkta produktionsbrunnen i Vellinge är 1,0-1,2 
km och avståndet till den västliga förkastningen är ca 1,8 km. 
Det är troligt att man kan räkna med en influens av båda dessa 
förkastningszoner vid ett uttag i Vellinge. Den mellersta mind­
re förkastningen strax syd om produktionshålet är en urbergs- 
förkastning som enligt de geofysiska data som föreligger upp­
hör en bit upp i den siluriska lerskiffern. Någon påverkan 
från denna förkastningszon torde ej vara att vänta. Det finns 
dock skäl att vara på den säkra sidan och förlägga produktions­
hålet så långt österut som det är möjligt inom det anvisade 
området.
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DRILLING AND COMPLETION PROGRAM 
VELLINGE GE 1-P, GE 2-1
1. WELLSITE PREPARATION
3Required space for each wellsite is approx 7000 m .
The sites shall be built according to drawings figure 1-2.
After recovering the topsoil that preferably shall be walled 
towards most sensitive areas for sounddisturbance, all 
neccassary excarvations shall be done.
The mudpit shall be sealed so no seapage can occur.
The cellar and the foundament shall be grouted according 
to drawings.
All neccessary lines for fresh watersupply discharge of 
wastewater, electricity etc shall then be laid.
The ground and road to the wellsite shall be reinforced by 
placing approx 30 cm permeable gravel.
Around the wellsite shall finally a fence be set.
2. PREDRILLING
By local drilling contractor 26" hole shall be drilled in 
cellar to top bedrock, approx 10m deep and on each wellsite.
A 20" conductor casing shall then be set. A 20" coupling is 
set at ground level and the bottom of the 20" should be 
belled.
The annular space between conductor pipe and sidewall shall 
then be cemented back to base of cellar.
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3. MAIN STEP DRILLING AND COMPLETION PROGRAM - 
PRODUCTION WELL
1. Install 20" conductor extension and flow nipple
2. Drill and set mouse hole and rathole
3. Drill 171" hole to approx 300 m
4. Set 13 3/8" casing to T D
5. Cement 13 3/8" casing to surface. If cement does not 
return to surface on primary cement job, cement annular 
space through 1" pipe
6. Cut off 20" conductor at the base of the cellar
7. Set the base of the 13 3/8" Braden head at cellar floor 
level
8. Nipple up BoP stack with drill pipe and blind rams and 
hydril
9. Drill 12|" hole to the top of the Cenoman, approx 1330 m 
(run junk basket on the last bit above this point)
10. Diamond core the the Cenoman formation, approx 30 m
11. Drill stem test the Cenoman formation
12. Ream core hole to 12 1/4"
13. Drill 12 1/4" hole to the top of the Jurassic, approx 
1 430 m
14. Diamond core the Jurassic formation, approx 60 m
15. Drill stem test the Jurassic formation
16. Ream core hole to 12 1/4"
17. Drill 12 1/4" hole to the top of the Kågeröd, approx 
1700 -1770 m
18. Diamond core Kågeröd formation, approx 70 m
19. Drill stem test Kågeröd formation
20. Ream core hole to 12 1/4"
21. Drill 12 1/4" hole to the top of the Bunter, approx 1950 m
22. Diamond core Bunter formation, approx 110 m
23. Drill stem test Bunter formation
24. Ream core hole to 12 1/4"
25. Drill 12 1/4" hole to approx 2090 m
26. Condition hole to run logs
27. Run logs as per logging program
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28.
29.
30. 
31 .
32.
33.
34.
35 .
36 .
37 .
38.
39.
40 .
41 . 
42'. 
43. 
44 .
45.
46. 
47 . 
48.
Condition hole to run casing
Set 9 5/8" liner to T D with two stage cementing tool at 
approx 1650 m as per casing program
Cement to top of liner in two stages as per cement program 
Run CBL
Run correlation log Gamma Ray-Neutron, ccl 
Selectively perforate in Bunter formation 
Surge-clean perforations with Halliburton PR disc valve 
Circulate until fluid in the hole is clean 
Selectively treat formation as per treating program 
RiH with bit and circulate hole clean 
PoH with bit
RiH with production string; Reda pump on 4J" fibre glass 
tubing with li" tubing attached for instrument access
Production test well
PoH with production string
RiH with bit and circulate hole clean
PoH with bit
RiH with 3i" tubing and RTTS 
Injection test well 
PoH with 3i" tubing and RTTS 
Nipple up well head
Rig down and move to Vellinge GE 2-1
The estimated maximal operating days are as follows:
Item Days Total
1, 2, 3 3 3
4, 5, 6, 7, 8 3 6
9 22 28
10 2 30
1 1 1 31
12 , 13 2 33
1 4 3 36
15 , 16 2 38
17 2 40
18 4 44
20 , 21 4 48
22 5 53
23 , 24 3 56
25 , 26 1 57
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27, 28 1 58
29, 30 1 59
31 1 60
32, 33, 34 1 61
35, 36 2 63
37, 38, 39 1 64
40 1 65
41 , 42, 43 1 66
44, 45 1 67
46, 47 1 68
48 4 72
With drill pipe 57 
without drill pipe 11 
moving rate 4
4. MAIN STEP DRILLING AND COMPLETION PROGRAM 
INJEKTION WELL
9.
10. 
1 1 . 
12.
13.
14.
15. 
1 6 . 
17.
Install 20" conductor extension and flow nipple 
Drill and set mouse hole and rat hole 
Drill 17i" hole to approx 300 m 
Set 13 3/8" casing to TD
Cement 13 3/8" casing to surface. If cement does 
not return to surface on primary cement job, 
cement annular space through 1" pipe
Cut off 20" conductor at the base of the cellar
Set the base of the 13 3/8" Braden head at cellar 
floor level
Nipple up BoP stack with drill pipe and blind rams 
and hydril
Drill 12 1/4" hole to approx 2090 m
Condition hole to run logs
Run logs as per logging program
Condition hole to run casing
Set 7" casing to TD as per casing program
Cement 7" casing to surface in two stages as per 
cementing program
Run CBL
Run correlation log Gamma Ray-Neutron, ccl 
Selectively perforate in Bunter formation
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18. Surge-clean perforations with Halliburton PR 
valve
disc
1 9 . Circulate until fluid in the hole is clean
20 . Selectively treat formation as per treating program
21 . RiH with bit and circulate hole clean
22 . PoH with bit
23. RiH with production string; Reda pump on 4|" fibre
glass tubing with 1i" tubing attached for instrument 
access
24. Production test we 1.1 to determine interference
25. PoH with production string
26 . RiH with bit and circulate hole clean
27 . PoH with bit
28. Nipple up 7" casing
29. Injection test well
30. Rig down and release rig
The estimated maximal operation days are as follows: 
Item Days Total
1 , 2 , 3 3 3
4, 5, 6, CO 3 6
9 32 38
1 0 , 11, 12 1 39
1 3 , 14 1 40
15 1 41
1 6 , 17, 18 1 42
1 9 , 20 2 44
21 , 22, 23 1 45
24 1 46
25 , 26, 27 1 47
28 , 29 1 48
30 2 50
With drill pipe 43 
without drill pipe 5 
moving rate 2
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5. BIT PROGRAM
5.1 For full hole drilling and reaming
PRODUCTION WELL *
No Size Type Weight, kg
1 17 1/2" DGJ 204
2 17 1/2" DSJ 204
4 12 1/4" FDT 354
2 12 1/4" SDT 1 77
4 1 2 1/4" F-2 381
2 1 2 1/4" F-3 1 90
1 510
INJECTION WELL
No Size Type Weight, kg
2 17 1/2" DGJ 204
2 17 1/2" DSJ 204
4 9 7/8" FDT 225
2 9 7(7" SDT 1 1 2
4 9 7/8" F2 245
2 9 7/8" F3 122
1 112
TOTAL 2 622 kg
For coring
PRODUCTION WELL
No Size Type Weight, kg
1 8 15/32" _ _
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6. MUD PROGRAM
For both wells
0-300 m Drill with fresh water
Raise viscosity with Bentonite 
to 50-60 sec before running 13 3/8" 
casing
300-2090 m Drill with fresh water Bentonite 
Lignosite Mud. Weight 9,3-9,5 
Viscos. 45-50 sec Ph 10,0 
Water loss <10. Filtercake 2/32
Mudcontrol by
1. Shakers and desander/silter for solids control
2. Bentonite 15-20 lb/bbl
3. pH control by Caustic Soda
4. Waterloss control - CMC
5. In case of torque or drag - use Lubricken 1 gal/ 
40 bbl mud
6. Loss of circulation - use preferably cement if 
other LCM not enough
Note: The lignosite mud is free from Cr® +
7. CASING PROGRAM
7.1 Production well
0-10 m 
0-300 m 
290-1430 m
1430-1950 m
1950-2090 m
20", H-40 , 94 lb, 8 rd, STC 
13 3/8", J-55, 50 lb, 8 rd, STC 
9 5/8", N-80, 47 lb, 8 rd, LTC 
EOT Hanger on top 
9 5/8", N-80, 53,5 lb, 8 rd, LTC 
CSC on top
9 5/8", FGC, 9 lb, 8 rd, LTC
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7.2 Injection well
0-10 m 20" , H-40, 94 lb, 8 rd, STC
0-300 m 1 3 3/8", J-55 , 54 ,5 lb. 8 rd, STC
0-2060 m 7", FGC, 8,75 lb, 8 rd, ETC
8. CEMENTING PROGRAM
8.1 Production well
20" conductor, approx 10 m, will be set in 26" hole and 
cemented to surface w/class "A" cement.
13 3/8" casing approx 300 m will be set in 17 1/2" 
hole and cemented to surface w/class "A" cement, approx 
500 ft3 with either Gilsonite or Perlite and 2 % Gel. 
Gilsonite or Perlite should be added 1/2 ft3/sack of 
cement as an insulation additive.
9 5/8" casing will be set in 12 1/4" hole and hanged in 
a liner at approx 290 m in 13 3/8" casing. A cement stage 
collar is set at approx 1650 m. Cementing is taken place 
in 2 stages. 1st stage is designed to fill up from TD 
to 1650 m with approx 110 ft3 class "A" cement w/silica 
flour. 2nd stage fills up from 1650 m to base of liner 
with approx 435 ft3 class "A" cement 2 % Gel and 1/2 ft3/ 
sx Gilsonite
8.2 Injection well
20" and 13 3/8" casing will be the same as for produc­
tion well.
7" casing will be set in 9 7/8" hole and cemented in 2 
stages as described for production well. 1st should fill 
up 92 ftJ class "A" cement with silica flour. 2nd stage 
should approx 450 ft3 cement class "A" 2 % Gel be circu­
lated to surface.
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Note
It is anticipated to have considerable loss of circula­
tion at approx 600-700 m. If this occurs cement loss
Oof circ. zone with 4 % Gel 1 ft /sx Gilsonite class 
"A" cement.
9. LOGGING AND PERFORATION PROGRAM
9.1 Open hole logging. Both wells
300-2050 Caliper 
1250-2050 Gamma Ray-Neutron 
1250-2050 Microscismogram - Temp.
9.2 Cased hole logging
300-2090 Microscismogran CBL (Prod well)
0-2090 Microscismogram CBL (Ing well)
1850-2050 Gamma Ray-Neutron-CCL (Both wells)
9.3 Perforations. Both wells
Based on result from coring, drillstemtesting and 
logging the levels for perforating are selected.
Perf. is done with 4" Carrier and by perforating maximum 
30 feet at one time and with 4 shoots/foot. Each charge 
consists of 30 gr explosive material.
10. HYDROFRAC AND TREATMENT PROGRAM
10.1 Method
After perforation a packer is set at top perforated zone. 
A 3 1/2" tubing API 5A N-80 connects to surface.
A low viscosity fluid is then pumped into section on 
high pressure. To start with fluid is injected in the 
most permeable zones and a break down (hydrofrac) occurs 
when pressure and pumping rate reach a certain level. 
Rubber balls are then added to fluid and fractered zones 
are sealed of, means that a new pressure build up is 
taken place and with a second break down. The same pre- 
cediance is then repeated until all perforations have 
been fractured.
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In the next step pumping rate is decreased to a point 
that makes the rubberballs fall to bottom and a full 
connection with formation is reached. Then a low vise, 
pad is pumped down with claystabilisers and other addi­
tives. Finally corse grained quartssand is added and the 
fractures is filled by this sand.
Releasing pressure the formation is closed and the sand 
is closed up in the fracture system, working as high 
permeable contact between well and formation.
10.2 Design and material
As injection water shall be used clean fresh domestic 
water.
Maximum pressure build up to break down has been calcu­
lated to 300 bar.
Pumping rate will be designed based on results from 
cores, DST and logging.
Additives needed in pad fluid not yet established.
1 1 . TEST PROGRAM
11.1 Drillers log
During drilling cuttings shall be taken from shaker on 
every other meter or as often as required. Samples shall 
be investigated at drillsite and a litological descrip­
tion be made by wellsitter. Starting with penetrating 
1200 meter a wellsitter shall be in place all time un­
til TD is reached. A continues stratigrafic log shall 
then be made and be available for supervisor.
After investigation samples shall be put in bags and 
delivered to LTH for further use.
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11.2 Coring and drillstemtesting
Accordingly to drilling and completion program expected 
payzones shall be cored and drillstemtested.
Cores shall have a first description by wellsiter and 
then immediately be sent to LTH for further analyses, 
preferably on minéralogie composition, grainsize, po­
rosity and permeability. Results from this laboratory 
tests shall then immediately be sent back to supervisor.
Drillstemtests are performed as a third part service. 
Hydralic properties of tested zones are delivered by 
performer as a permeability index covering the zone 
tested.
During drillstemtesting formation water samples are 
taken from chamber and bottled for delivery to LTH. 
Analyses are carried out of main chemical components 
and TDS.
11.3 Production tests
After perforating most payable zones, based on coring, 
logging and drillstemtestresults, and after treating a 
short production test will be done. Set up for test is 
shown in figure 3. During the test drawdown and tempo- 
rature is measured downhole and fluid/time on surface. 
All is plotted against time on a logger. Test shall 
continue until water free of mud or sand is produced, 
chemical status quo is reached and approx hydraulic 
equivalibrium is obtained.
After stopping pump the recovery to approx normal sta­
tic head is reached.
During testing undisturbed water samples are taken and 
delivered for special analyses on laboratory. Main 
chemical elements, some heavy metals and if possible 
gases shall be analysed.
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PRODUCING CONFIGURATION
VELLINGE GE 1-P
CELLAR FLOOR LEVEL
20" CASING
ELECTRIC POWER CABLES
4 1/2“ TUBING 
PRODUCTION STRING
1 1/2 " TUBING 
INSTRUMENT ACCESS
PUMP
GAS SEPARATOR INTAKE
13 3/8“ CASING
300 m
9 5/8" CASING
CEMENT
PERFORATIONS VIAK i\l Figure 3
Producing con 
figuration
2050 m
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Results from production tests is fundamental for making 
the set up for the final test program. Both wells shall 
be tested the same way.
Before stopping pump some formation water is stored in 
tanks at wellsite to be used during injectiontest.
11.4 Injection test
Last step in program is a injection test for both wells. 
Stored formation water is pumped back into the formation. 
During injection the pressurebild up is measured manually 
from pressuregauge. Contractors drillpipe and mudpump 
is used.
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GEOTERMI VELLINGE
AVSLUTANDE PUMPTEST OCH KEMITEKNISKA FÖRSÖK
De avslutande testerna syftar till att ta fram ett sådant 
underlag avseende temperaturer, flöden och vattenkemi att 
en färdig anläggning kan dimensioneras. Testerna är upp­
delade i två moment, ett hydrauliskt och ett kemitekniskt.
Pumptest
En dränkbar centrifugalpump sättes på ca 200 m djup i pro- 
duktionshålet, se figur, bilaga 3.
Via provisoriskt lagda snabbkopplingsrör 06" leds forma- 
tionsvätskan till en uppsättning tryckkärl fyllda med fil- 
tersand, se kopplingsschema, figur 1. Filtren skall vara 
så kopplade att backspolning av ett filter kan ske utan att 
störningar på testen erhålls. Filtren säkerställer att inte 
några suspenderade fasta finpartiklar kan föras ned och sätta 
igen injektionsbrunnen under testet.
Försöket, som beräknas pågå 3-4 veckor syftar bl a till att 
fastställa tryckförlusten (AP) mellan brunnarna. AP ger då 
ett mått på permeabiliteten i buntersandstenen och är dimen­
sionerande för vilket flöde man skall välja 1 det färdiga 
systemet samt vilken pumpkraft som erfordras för att hålla 
systemet igång.
Flöden, tryck och temperaturer mäts i olika punkter, se 
figur 1, och registreras med jämna tidsintervall med hjälp 
av datalogger.
SANDFILTER
TRYCK, TEMP, FLODE
TRYCK6" SNABBKOPPL
LYCK, TEMP
4- 700 m -+
Figur 1 - Kopplingsschema för pumptest
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I slutet av testen tas prov för vattenkemiska analyser.
Av särskilt intresse är att studera om och i så fall vilka 
utfällningar som uppträder i sandfiltren samt;omfattningen 
härav.
Pumptesten utförs i olika kapacitetssteg. Slutsteget, som 
innebär den högsta kapaciteten fortsätter till dess stabila 
trender kan registreras.
Kemitekniskt försök
Efter pumptesten sättes en mindre pump i produktionshålet.
På borrplatsens cementfundament anlägges en rörslinga varpå 
olika VVS-komponenter kan kopplas. Slingan mynnar i kom­
munens dagvattenavlopp. I första hand skall värmecentralens 
komponenter, pumpar, värmeväxlare, rördetaljer, ventiler 
m m, ingå i försöket som syftar till att studera korrosions- 
och utfällningsproblem. Kopplingsschema i princip framgår 
av figur 2.
KYL­
VATTENVATTEN­PROV
DOSER- 
PUMP
DIVERSE
VARME-
VÄXL KOMPONENTER
GASAV-
SKILJ
Figur 2 Schematiskt kopplingsschema för kemitekniskt försök
Försöket utföres så att vissa behandlingsförsök är möjliga, 
bl a genom pH-justering.
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Förutom mätningar av korrosion- och utfällningar ingår 
provtagning för avancerade vattenkemiska analyser samt ana­
lys av gas innefattande följande:
Vattenanalys
pH, ledningsförmåga, F, Pb, Fe, Cd, Cn, K, Co, Cu, Cr, Hg,
Mg, Mn, Mo, Ni, Na, Al, Si, V, Zn, Ba, As, Be, Cl, HCO^, NO3, 
SO4, tot-N, och tot-P.
Gasanalys
N2, C>2, H2, CC>2, CO, SO2, H2S, CH^, C2Hg samt högre kolväten. 
Speciella analyser (utföres av LTH)
Radon, Thorium, Kalium 40, Uran, Strontium och Helium.
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Sammanfattning Förprojekteringen har bedrivits i samarbete med 
LTH, VIAK och SYDKRAFT. SYDKRAFT : s arbete har i 
princip omfattat fjärrvärmesystem och värmecentral . 
LTH har arbetat med borrhålsloka 1iser ingen och VIAK 
med borrningstekniken. Arbetet har finansierats 
av Byggforskningsrådet (BFR).
Första etappen av fjärrvärmesystemet är tänkt att 
omfatta husen kring kommunalhuset och etappen får 
en anslutningseffekt på drygt 3 MWv. Vid en vidare- 
bearbetning av projektet bör bl a en fjärrvärme- 
plan omfattande hela Vellinge tätort göras, för 
att få fullgott underlag för dimensioneringen.
Värmecentralens huvudkomponent blir i första omgången 
en värmeväxlare, sannolikt av plattyp med titan- 
plattor. Maximal uteffekt från värmeväxlaren till 
fjärrvärmenätet blir ca 2 MWv. Maximal uteffekt 
kan mer än fördubblas genom en senare värmepumps- 
installation.
Det har förutsatts att Vellinge vårdcentrals pann­
central, efter ombyggnad och komplettering, kan 
användas som reserv- och spetslastenhet. Max ut­
effekt från denna blir härvid 4 x ca 1 MW.
Total anläggningskostnad för fjärrvärmesystem, 
värmecentral och reservenhet har beräknats till 
9.540 kkr i dagens penningvärde och med 8 % kal­
kylränta. Drift- och underhållskostnaden bedöms 
bli 395 kkr/år.
Vid utläggning av anläggningen har utgåtts ifrån 
de vattendata etc som VIAK fick fram vid provpump- 
ningen av o 1jeborrhålet Höllviksnäs I. Motsvarande 
data i Vellinge kan avvika varför en definitiv ut­
läggning och kostnadskalkyl inte kan göras förrän 
efter borrning i Vellinge. Vid vidarebearbetning 
av projektet är därför borrning och provpumpning 
nästa etapp. Detta beräknas pågå till våren 1981. 
Först därefter kan arbetet på värmecentral etc 
påbörjas, vilket skulle betyda första värmeleve­
rans tidigast hösten 1982.
1 Kan gallras efter
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1 Inledning
2
3
3.1
Förprojekteringen har bedrivits av LTH, VIAK och 
SYDKRAFT. LTH har varit ansvariga för borrhål s 1 o ka - 
liseringen, VIAK för borrningstekniken och SYDKRAFT 
för värme över för ingsdelen. Förprojekteringen har 
finansierats av By ggforskningsrådet (BFR). Nedan 
redogörs för värmeöverföringsdelen.
Förutsättningar
Avsikten är att borrningen skall ske till den s k 
bunt ersands tensformat ionen på ca 2 000 m djup. Detta 
är samma formation som provpumpades av VIAK i olje- 
borrhålet Höllviksnäs I. För förprojekteringen har
i huvudsak använts de data 
NE-projekt 4560 062-063).
Geotermalvattenflöde:
Geotermalva11 entempe ratur:
Salthalt i geotermal- 
vattnet :
som togs fram där (se
25 kg/s 
6 5 °C
20 % (i huvudsak NaCl)
Gasinnehåll i geotermal- -, -,
vattnet: 5 Nm /m vatten (~ 90 %
N , H 2, metan)
Vattendata i ett nytt borrhål i Vellinge kan avvika 
från motsvarande i Höllviksnäs. Det är t ex inte 
säkert att ett eventuellt borrhål i Vellinge ger 
någon gas .
Vellinge kommun har i VIAK:s PM 5812.1475 av 
1979-08-01 föreslagit att den geotermiska energin 
används för uppvärmning i princip av området kring 
kommunalhuset. Bl a detta har legat till grund vid 
utläggningen av fjärrvärmesystemet. Det har vidare 
förutsatts att dimensioneringen av denna första 
del ej får förhindra framtida utbyggnad.
Teknik
Fjärrvärmesystem
Ett fjärrvärmesystem i en tätort byggs som regel 
upp etappvis. Vid första utbyggnadsetappen är det 
bl a viktigt att dimensioneringen genomförs så att 
fortsatt utbyggnad av systemet möjliggörs.
Den första etappen i Vellinge kan lämpligen omfatta 
markerade fastigheter kring kommunalhuset på BILAGA 1. 
Detta utgör också ungefär det minsta system som 
ger avsättning för den geotermiska energin, dvs 
som någon gång under året kan utnyttja maximalt 
effektuttag från geotermalbrunnen. Mätningar i
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aktuella fastigheter har visat att temperaturmässigt 
kan ett s k 95/65 C system väljas. An s lutningseffek- 
ten för etappen är drygt 3 MWv. Den preliminära 
utläggningen av ledningssystemet har gjorts med 
tanke på dels att fjärrvärmesystemet skall kunna 
utvidgas till att omfatta hela tätorten och dels 
att möjliggöra en framtida ringmatnings1ednin g . 
Systemets huvudledning har dimensionen 0 250 mm.
1 övrigt framgår ledningsdimensionerna av BILAGA 1. 
Utformningen av tryckhållnings-, spädmatnings- och 
avgasningsutrustning samt cirkulationspumpar (2 x 
100 %) framgår av BILAGORNA 2, 3 och 4.
Före ett eventuellt genomförande av första utbygg- 
nadsetappen bör en fjärrvärmeplan omfattande hela 
Vellinge tätort göras, så att underlag finns för 
en riktig dimensionering av etapp 1 samt en eko­
nomisk bedömning av totalutbyggnaden. Dessutom bör 
aktuella fastigheters radiatorsystem undersökas 
för att ge underlag för en bedömning av möjligheten 
att sänka fjärr värmetemperaturerna.
Geotermiskt värmeöverföringssystem
Systemets utformning framgår av BILAGA 2. Av detta 
schema framgår också inom vilka gränser SYDKRAFT 
arbetat.
Inkommande geotermalvatten leds till en avgasare 
med ungefär atmosfärstryck. Gaserna evakueras med
2 x 100 % fläktar och släpps över tak. Avgasaren 
är tänkt som ett gummerat kärl med hålskivor av 
plastmaterial. Från avgasaren pumpas vattnet med 
2 x 100 % gummerade pumpar till värmeväxlaren.
Denna har förutsatts bli av plattyp med titanplattor. 
Från värmeväxlaren leds vattnet till återinjekte- 
ringshålet eventuellt via ett filtersystem.
I en eventuell andra utbyggnadsetapp, då t ex in­
dustribyn m m ansluts till fjärrvärmesystemet, kan 
värmepumpar kopplade enligt schemat mer än fördubbla 
uteffekten. Eftersom värmepumparna blir förhållande­
vis stora (MW-klassen) bör dr ifterfarenheter från 
Skurupsan läggningen ha erhållits före installation 
av dessa. (Bl a är regieregenskaperna för skruv- 
kompressorer osäkra idag).
Ett förslag till installation av värmeöverförings- 
systemets komponenter framgår av BILAGORNA 3 och 4. 
Byggnaden är tänkt att utföras i tegel upp till 
en höjd av 2-2.5 m och däröver i plåt.
Reserv- och spetslastenhet
Vid sjunkande utetemperatur, då framlednings- och 
retur temperatur ökar, kan allt mindre del av fjärr­
värmebehovet täckas med geotermisk energi. Vid dimen­
sionerande utetemperatur måste slutligen hela be­
hovet täckas med någon spetslastenhet.
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Ett av fjärrvärmeanslutningsobjekten, vårdcentralen, 
har en relativt ny panncentral som kan byggas om 
och till för att fungera som reserv- och spetslast- 
enhet. Befintliga pannor förstoras samt en ny panna 
installeras.
Tekniska huvuddata
Fjärrvärmesystem
a ns lutning seffe kt 
framlednings- och returtemp 
energibehov
konstruktionstryck
fjärrvärmecirkulationspumpar
ca 3 MW 
95/65°C
6 340 MWh varav 
»u 9 0 % geotermisk 
energi och -u 10 % 
oljeenergi
N T16
2 x 100 % (v a r v - 
talsreglerade)
Värmeöverföringssystem 
värmeväx 1 art yp 
värmeväxlarmaterial 
värmeväx laryta 
värmeväxlarens "grädigkeit" 
konstruktionstryck, värmeväxlare 
tryckhöjnin gspumpar 
material, övriga komponenter 
pumpar
rörledningar
ventiler
Reserv- och spet s lastenhet 
pannor
bränsleåtgång
Hjälpkraftbehov
plattvärmeväxlare 
titan 
^215 m2 
«1,5°C 
N T16
2 x 100 %
gummerat stål
4 x ca 1 MW 
^75 m^/år
totalt ai 5 8 kW
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Ekonomi
I ekonomiberäkningarna har räknats med dagens pen­
ningvärde och 8 % kalkylränta. Kostnad för inköp 
av vårdcentralens panncentral har inte medtagits.
Anläggningskostnad
Fjärrvärmesystem
rörkulvertsystem 3.530 kkr
abonnentcentraler 1.500 II
tryckhållnings-, spädmatnings-, 
och avgasningsutrustning 300 II
fjärrvärmecirkulationspumpar med 
varvtalsreglering 150 II
SUMMA FJÄRRVÄRMESYSTEM 5.480 kkr
Värmecentral
mekanisk utrustning 890 kkr
el-, regler-, automatik- och 
övervakningsutrustning 250 II
byggnad 320 II
SUMMA VÄRMECENTRAL 1.460 kkr
Reserv- och spetslastenhet
ombyggnad och komplettering av 
befintliga pannor i vårdcentralen 700 kkr
SUMMA RESERV- OCH SPETSLASTENHET 700 kkr
SUMMA DIREKTA KOSTNADER 7.640 kkr
Projektering, konstruktion, 
kontroll, provning etc (här ingår 
också komponentutprovn.ing under 
borrhålsprovpumpning med 250 kkr) 1.000 II
Ränta under byggnadstiden 150 II
Oförutsett (10 %) 750 II
SUMMA INDIREKTA KOSTNADER 1.900 kkr
TOTAL ANLÄGGNINGSKOSTNAD 9.540 kkr
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Drift-
Tidplan
och underhållskostnad
Personal (0,5 man x 120.000 kr) 60 kkr/år
Underhåll inkl reservdelar, värme-
central 80 1! _
Hjälpkraft (58 kW x 8500 h x 0,18 kr) 90 ! 1 _
Olja för reserv- och spetslast
(75 m x 998 kr) 80 II _
Underhåll inkl reservdelar
fjärrvärmesystem (1,5 % x 3 000 kkr)45 "-
abonnentcentraler(2 % x 1 500 kkr) 30
reserv- och spetsla stenhet er
(1 % x 1 200 kkr) 10 "-
SUMMA DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD 395 kkr/år
Preliminära beräkningar för komplettering med värme­
pump inkl sammanhängande kompletteringar på fjärr­
värmesidan etc indikerar en t-ei-a-1 anläggningskostnad 
för detta på ca 13-14 Mkr samt en utökning av drift- 
och underhållskostnaden på grund av kompletteringen 
på ca 750 kkr/år.
Efter det att nödvändiga geotermalvattendata etc 
erhållits beräknas det åtgå ca 16 månader för att 
få fjärrvärmesystem, värmecentral samt reserv- och 
spet s las tenhet i kommersiell drift. Se också tid­
planen, BILAGA 5. Nödvändiga geotermaldata erhålls 
efter borrning och provpumpning som beräknas kunna 
vara avslutat våren 1981. Detta innebär att värme- 
leveranser kan börja tidigast hösten 1982.
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GEOTERMI VELLINGE 
TIDSPLAN ETAPP 1
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GEOTERMI VELLINGE 
KOSTNADSPLAN
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1 Förberedelser
Skr
1.1 Upphandling diverse material och tjänster
2 manmån à 30 000:- 60 000 :-
1.2 Handläggning av mark-, miljö- och till­
stånds ärenden
1,5 manmån à 30 000:- 45 000:-
1.3 Byggnation av borrplatser 
(2 x 210 000:-) 420 000:-
1 .4 Vattenförsörjning, el och tele 45 000:-
1.5 Vatten- och luftanalyser enligt för­
väntat miljökontrollprogram 20 000 :-
1 .6 Allmän projektledning
1,0 manmån à 35 000:- 35 000:-
1 . 7 Supervisor, 3 mån à $11 500 
inkl expenses ($ = 4:25) 145 000:-
Summa 770 000 :-
2 Borrnings- och brunnskostnader
(enl program, bilaga 3)
Växelkurser $ = 4:25 Skr; 1 DM = 2:40 Skr
2.1 Förborrning (lokal borrningsentreprenör)
(2 x 19 000:-) 38 000:-
2.2 Transportkostnader rigg, enligt kon­
trakt, DM 182 000) 438 000:-
2.3 Rigghyra, fullt pris (DM 14 230/dygn)
100 dygn 3 415 000:-
2.4 Rigghyra, reducerat 1 (DM 14 050/dygn)
16 dygn 540 000:-
2.5 Rigghyra, reducerat 2 (DM 13 820/dygn)
8 dygn 265 000:-
2.6 Muddkomponenter ($ 73 000) 310 000 :-
2.7 Muddservice, 20 dygn $ 8 000 34 000:-
2.8 Borrkronor $ 132 000 561 000:-
2.9 Stabilisatorer $ 10 520 45 000 :-
2.10 Diamantborrkronor $ 12 800 54 000 :-
2.11 Kärntubrör, hyra $ 3 560 1 5 000:-
2.12 Drillstemtester $ 10 000 84 000 :-
2.13 Loggning $ 156 524 665 000 :-
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2.14 Foderrör och hanger $ 269 852 1 147 000:-
2.15 Diverse utrustning för cementarbeten,
$ 18 000 77 000 :-
2.16 Cementarbeten, hyra pumpar och man­
skap, $ 71 000 319 000:-
2.17 Cement och kemikalier $ 76 000 323 000 :-
2.18 Perforering, $ 50 280 214 000:-
2.19 Wellsitting, 50 dygn à 1300 65 000:-
2.20 Kärnanalyser, dokumentation 40 000:-
2.21 Spräckning, stimulering, $ 290 000 1 233 000:-
2.22 Brunnshuvud, 4 13 000 55 000:-
2.23 Dränkbar centrifugalpump, $ 19 000 81 000:-
2.24 Slamhantering, renhållning 25 000:-
2.25 Diesel, el, vatten, tele 458 000:-
2.26 Hyra av bod och två husvagnar 18 000:-
2.27 Utrustning för kapacitets- och in- 
jektionstester, $ 28 000 1 1 9 000 :-
2.28 Diverse specialverktyg. Tillverk­
ningskostnad 100 000 :-
2.29 Transportkostnader, maskinell service­
utrustning till och från Stavanger 42 000:-
2.30
och Aberdeen
Transporter mud, kronor, cement, sand, 
foderrör etc 169 000:-
2.31 Kran- och lastbilshyror vid flyttning 
mellan borrhålen 49 000:-
2.32 Lagerutrymme, hyra ett år, lagerhåll­
ning. Material service 116 000:-
2.33 Supervision, $ 126 000 
(126 dygn à $ 1000) 536 000:-
2.34 Allmän projektledning,
5 manmån à 35 000:- 1 75 000:-
2.35 Kemiska analyser, utvärdering av 
drillstemtest och kapacitetstester 110 000:-
2.36 Fortlöpande miljökontroll 40 000:-
Summa 11 975 000:-
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3 Pumptest
3.1 Snabbkoppl ledn6ng (800 m),
ventiler, rörkomponenter 78 000:-
3.2 Slutna snabbfilter (3 st à 55 000:-) 165 000:-
3.3 Mätinstrument (tryck och temperatur)
Hyra datalogger 43 000:-
3.4 Dränkbar centrifugalpump
Tillgänglig enligt 2.24 -
3.5 Injektionspump, hyra 2 mån 9 000 :-
3.6 Utläggning, sammankoppling, åter­
ställning efter test 40 000 :-
3.7 Datainsamling, driftskontroll, el 40 000 :-
3.8 Vattenkemiska och gasanalyser 55 000 :-
3.9 Databehandling, utvärdering och 
rapportering 100 000:-
3.10 Fortlöpande miljökontroll 10 000:-
Summa 540 000:-
4 Kemitekniskt försök
4.1 Komponenter 50 000 :-
4.2 Upphandling. Utläggning. Samman­
koppling. Återställning 70 000 :-
4.3 Datainsamling, driftskontroll 200 000 :-
4.4 Vattenkemi-, gasanalyser 75 000 :-
4.5 Databehandling, utvärdering och 
rapportering 100 000 :-
4.6 Fortlöpande miljökontroll 30 000:-
Summa 525 000:-
5 Oförutsett
I kostnadsplanen har förutsedda poster dels intagits 
via förfrågan och dels genom prislistor. Osäkerhets­
momenten vid borrning har reglerats i angiven borr- 
ningstid som således täcker in smärre oförutsedda 
händelser.
I delpostkostnaderna för material och service har oför­
utsedda kostnader inräknats.
För pumptest och kemitekniskt försök har en osäkerhets­
faktor 0,2 antagits, vilket ger projektet en oförut­
sedd post motsvarande 1.835 x 0,2 = 367 000:-.
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